CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU CEA - CCBAD

LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT C (R+1) A
L'UFR BIOSCIENCES DE L'UFHB A COCODY

AVANCEMENT DES TRAVAUX
AU 05 SEPTEMBRE 2018

RECAPITULATIF
MONTANT DU REALISATION
MARCE % Montant
) INSTALLATION DE CHANTIER +

LTy PROVISION GEOTEC + IMPLANTATION 600,000 S, e L4200
LOT 1 TERRASSEMENTS GENERAUX 233 915 100% 233 915
LOT 2 GROS (EUVRE 27 454 639 99.87% 27418 639
LOT3 ETANCHEITE 4 897 620 0,00% -
LOT 4 MENUISERIE ALUMINIUM 5 164 000 70,95% 3 664 000
LOT 5 VITRAGE - -
LOT 6 MENUISERIE METALLIQUE 2492 000 0,00% -
LOT 7 PLOMBERIE SANITAIRE 3100 100 61,03% 1 892 100
LOT 8 ASSAINISSEMENT 1 070 000 29.91% 320 000
LOT 10 |ELECTRICITE 16 683 960 50,92% 8 495 900
LOT 11 |SECURITE INCENDIE 1 030 000 0,00% -
LOT 12 |TELEPHONE 1 682 315 10,61% 178 500
LOT 13 |CLIMATISATION 3 896 000 53,20% 2072 600
LOT 14 |REVETEMENTS SCELLES 6 687 905 69,41% 4642173
LOT 16 |MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE 1 408 750 28,38% 399 825
LOT 17 FAUX PLAFOND 910 400 96,46% 878 146
LOT 18 |PEINTURE - VERNIS 2 404 360 57,33% 1 378 480
LOT 19 |CHARPENTE BOIS 669 150 83,64% 559710
LOT 20 |COUVERTURE 4 684 950 0,00% -
LOT 21 |ABORDS ET ESPACES VERTS 300 000 0,00% -
TOTAL RDC+ETAGE HT 86 370 064 62,04% 53 583 988
TVA 18% 15 546 612 9645118
TOTAL TTC 101 916 676 62,04% 63 229 106

Abidjan, le 05 Septembre 2018

L.e Chef de mission
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