
% Montant
LOT 0 GENERALITES
1 Provision pour étude Géotechnique Fft 1      500 000             500 000   100,0% 500 000         

2 Installation de chantier y/c abonnement aux réseaux et divers ens 1      800 000             800 000   95,0% 760 000         

3 Implantation du bâtiment ens 1      100 000             100 000   100,0% 100 000         
4 Plans d’exécutions ens 1      100 000             100 000   90,0% 90 000           
5 Plans de recollements ens 1      100 000             100 000   -                  

       1 600 000   90,63%        1 450 000   

1. LOT 1 – TERRASSEMENTS GENERAUX
1.1 TERRASSEMENTS GENERAUX

1.1.1 - Décapage de terre végétale m3 467,8304             500             233 915   100,0% 233 915         

          233 915   100%           233 915   

2. LOT 2 –  GROS ŒUVRE
2.1.  MOUVEMENTS DE TERRE

2.1.1 - Fouilles m3 123,39          1 500             185 085   100,0% 185 085         
2.1.2 Remblais provenant des fouilles m3 117,83          1 000             117 830   100,0% 117 830         

          302 915   100,00%           302 915   

2.2. INFRASTRUCTURES

2.2.1 - Béton de propreté m3 5,88        41 000             241 080   100,0% 241 080         
2.2.2 Semelle filante

2.2.2.1 Béton m3 14,75        60 000             885 000   100,0% 885 000         
2.2.2.2 Acier HA m² 368,7             800             294 960   100,0% 294 960         
2.2.3 Semelles isolées

2.2.3.1 Béton m3 13,15        60 000             789 000   100,0% 789 000         
2.2.3.2 Acier HA kg 1 315,20             800          1 052 160   100,0% 1 052 160      
2.2.4 potelets

2.2.4.1 Béton m3 2,59        60 000             155 400   100,0% 155 400         
2.2.4.2 Acier HA kg 388,8             800             311 040   100,0% 311 040         
2.2.4.3 -coffrage m² 33,96          2 000               67 920   100,0% 67 920           
2.3 Mur de sous  bassement

2.3.1 - Murs en agglomérés pleins de 0,20 m d’épaisseur m² 62,33          8 000             498 640   100,0% 498 640         
2.3.3 Chaînages bas

2.3.3.1 Béton m3 4,16        60 000             249 600   100,0% 249 600         
2.3.3.2 Acier HA kg 498,62             800             398 896   100,0% 398 896         
2.3.3.3 coffrage m² 40,75          2 000               81 500   100,0% 81 500           

       5 025 196   100,0%        5 025 196   

2.4 DALLAGES

2.4.1 Remblais sous dallage m3 42,09          1 500               63 135   100,0% 63 135           
2.4.2 Film polyane m² 195,9             150               29 385   100,0% 29 385           
2.4.3 Dallages sur terre pleine 0,10 m d'épaisseur y/c tréillis soudé HA6

m3 18,56        65 000          1 206 400   100,0% 1 206 400      

       1 298 920   100,0%        1 298 920   

2.5 MURS ET OSSATURES EN ELEVATION

2.5.1 Murs en agglomérés creux

2.5.1.2 - Maçonnerie Agglos creux épaisseur 0,15 m² 432,17          5 000          2 160 850   100,0% 2 160 850      
2.5.1.3  Maçonnerie Agglos creux épaisseur 0,10 m² 15,47          4 500               69 615   100,0% 69 615           
2.5.2 Ossature en béton armé en élévation

Poteaux

2.5.2.1 Béton m3 18,43        60 000          1 105 800   100,0% 1 105 800      
2.5.2.2 - Acier HA kg 2 764,80             800          2 211 840   100,0% 2 211 840      
2.5.2.3 -coffrage m2 245,76          2 000             491 520   100,0% 491 520         
2.5.3   poutres

2.5.3.1 Béton m3 17,21        60 000          1 032 600   100,0% 1 032 600      
2.5.3.2 Acier HA kg 2 497,20             800          1 997 760   100,0% 1 997 760      

Sous total Dallage

 Montant 
(FCFA) 

Réalisation

TOTAL LOT0: INSTALLATION DE CHANTIER + PROVISION GEOTEC + IMPLANTATION

TOTAL LOT1: TERRASSEMENTS GENERAUX

Sous total mouvement de terre

Sous total Infrastructure

LOT 3
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT C DU CEA-CCBAD (SITE UFHB)

SITE 3: BATIMENT C DU SITE BIOSCIENCE

TABLEAU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
AU 13 AOUT 2018

N° Désignation Unité Quantité
 Prix 

Unitaire 



2.5.3.3 coffrage m2 129,08          2 000             258 160   100,0% 258 160         
2.5.4  Voiles

2.5.4.1 Béton m3 9,99        60 000             599 400   100,0% 599 400         
2.5.4.2 Acier HA kg 599,59             800             479 672   100,0% 479 672         
2.5.4.3 coffrage m2 99,93          2 000             199 860   100,0% 199 860         

     10 607 077   100,00%      10 607 077   

2.6 PLANCHERS

2.6.1  Planchers corps creux m² 352,07        18 000          6 337 260   100,0% 6 337 260      

       6 337 260   100,00%        6 337 260   

2.7 ENDUITS

2.7.1 Enduits sur  murs  et béton extérieurs m² 359,74          2 000             719 480   100,0% 719 480         
2.7.2 Enduits sur  murs et béton intérieurs m² 529,29          1 800             952 722   100,0% 952 722         
2.7.3 Enduits sous dalle m² 301,41          2 100             632 961   100,0% 632 961         

       2 305 163   100,00%        2 305 163   

2.8 OUVRAGES DIVERS

2.8.1 - Acrotères en béton armé

2.8.1.1 -Béton m3 5,78        65 000             375 700   100,0% 375 700         
2.8.1.2 - Acier HA kg 751,14             800             600 912   100,0% 600 912         
2.8.1.3 -coffrage m² 101,04          2 000             202 080   100,0% 202 080         
2.8.2 Escalier

2.8.2.1 -Béton m3 1,85        60 000             111 000   100,0% 111 000         
2.8.2.2 - Acier HA kg 147,77             800             118 216   100,0% 118 216         
2.8.2.3 -coffrage m² 20,6          2 000               41 200   100,0% 41 200           
2.8.3 Paillasse

2.8.3.2 Socle en B.A pour splits m² 6          6 000               36 000   0,0% -                  
2.8.3.3 Regard betonné (dim: 80x80x100)  y/c accessoires et pose u 4          4 500               18 000   100,00% 18 000           
2.8.3.6 - Trous, scellements, calfeutrements ens 1        75 000               75 000   100,0% 75 000           

       1 578 108   97,72%        1 542 108   

     27 454 639   99,87%      27 418 639   

3. LOT 3 - ETANCHEITE

3.1

3.1.1 Chape granito vitrifié coulé sur place m² 233,22          3 000             699 660   -                  
3.1.2 Etanchéité bicouches, système sémi-adhérent auto protégé m² 233,22        18 000          4 197 960   -                  

       4 897 620   0,0%                     -     

4. LOT 4 – MENUISERIE ALUMINIUM

ENSEMBLE FENETRES BAIES ET PORTES

4.1 FOURNITURE ET POSE   D’ENSEMBLE

4.1.1 Fenêtres

4.1.1.1 Châssis naco 125x160 U 36      100 000          3 600 000   100,0% 3 600 000      
4.1.1.2 Chassis naco 60x60 U 2        32 000               64 000   100,0% 64 000           

       3 664 000   100,00%        3 664 000   

4.2 Portes

4.2.1 Alu vitrés porte va et vient 2 battants 200x260 U 1      250 000             250 000   -                  
4.2.2 Alu vitrés porte va et vient 2 battants 180x260 U 4      220 000             880 000   0,0% -                  
4.2.3 Alu vitrés porte va et vient 2 battants 170x260 U 2      185 000             370 000   -                  

       1 500 000                       -     

       5 164 000   70,95%        3 664 000   

5. LOT 5 - VITRAGE

5.1.

5.1.1. - Vitrage clair épaisseur 6mm m²

6. LOT 6 - MENUISERIE METALLIQUE

6.1 GRILLE DE PROCTECTION

6.1.2 Griile antivol de fenetre 60 x 60 U 2        25 000               50 000   -                  
6.1.3 Griile antivol de fenetre 125 x 160 U 36        60 000          2 160 000   -                  
6.1.8 Grille de protection des  condensateurs des splits y/c cadenas U 5        30 000             150 000   -                  
6.2 GARDE DE CORPS

6.2.1 Garde  corps metallique,main courant tubulaire escaliers ml 6        22 000             132 000   -                  

       2 492 000   0,0%                     -     

7 PLOMBERIE SANITAIRE

7.1 Alimentation en eau potable

1.1.1 Généralités

1.1.11 Branchement ordinaire SODECI forf. 1      170 000             170 000   -                  
1.1.1 Tube PEX

TOTAL LOT 5:  VITRAGE

  TOTAL LOT 6: MENUISERIE METALLIQUE

Etanchéité bicouches, système sémi-adhérent auto protégé

TOTAL LOT3:  ETANCHEITE

Sous total 4.1

sous total portes vitrées

 TOTAL LOT 4: MENUISERIE ALUMINIUM

FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE CLAIR

Sous total Ossatures en élevation

Sous total Planchers

Sous total Enduits

Sous total Ouvrages divers

TOTAL 2: GROS OEUVRE



1.1.12 F/p alimentation eau froide en PEX et accessoires Ens. 1      150 000             150 000   100,0% 150 000         
7.2 Evacuation EU-EV

7.2.1

7.2.11  Canalisation EV en PVC 110 pour eaux vannes ml 12          9 800             117 600   100,0% 117 600         
7.2.12  Canalisation EV en PVC 125  pour eaux vannes ml 100        10 500          1 050 000   100,0% 1 050 000      
7.2.13  canalisation  EU en PVC 75 ml 35          6 000             210 000   100,0% 210 000         
7.2.14  canalisation  EU en PVC 40 ml 10          4 500               45 000   100,0% 45 000           
7.2.15  canalisation  EV-EU en PVC 100 ml 10          8 500               85 000   100,0% 85 000           
7.2.16  canalisation  (Evacuation des condensats) PVC 25 ml 60          2 500             150 000   100,0% 150 000         
7.2.17  canalisation  EU en PVC 63 ml 11          5 500               60 500   100,0% 60 500           
7.3 Robineterie -                  
7.3.1 Vannes d'arrêt Ens. 1        24 000               24 000   100,0% 24 000           
7.3.2 F/p de  robineterie marque FADCO  ou équivalent u 2        25 000               50 000   -                  
7.4 Equipements sanitaires

7.4.1 F/p de  WC à l'anglaise marque FADCO ou équivalent U 3        80 000             240 000   -                  
7.4.2 F/p d'urinoir marque FADCO  ou équivalent U 3        70 000             210 000   -                  
7.4.3 F/p de lavabo marque FADCO ou équivalent U 2        60 000             120 000   -                  
7.4.4 F/p d'evier et robinet marque FADCO ou équivalent u 2      135 000             270 000   -                  
7.5 Accessoires

7.5.1 Dévidoir de papier en plastique U 3          6 000               18 000   -                  
7.5.2 F/p de miroir de lavabo marque FADCO  ou équivalent U 2        20 000               40 000   -                  
7.5.3 Distributeur de savon liquide U 2        40 000               80 000   -                  
7.5.4 Siphon de sol en plastique U 2          5 000               10 000   -                  

       3 100 100   61,03%        1 892 100   

8 ASSAINISSEMENT

8.1 Terrassement en tranchée pour pose de canalisations ml 160          2 000             320 000   100,00% 320 000         

8.2 Installation du système de traitement d'eau EU/EV ens 1      500 000             500 000   -                  

8.3 Puits perdu ens 1      250 000             250 000   -                  

       1 070 000   29,91%           320 000   

10 ELECTRICITE

10.1 Alimentation principale

10.1.1 Raccordement CIE forf. 1      250 000             250 000   -                  
10.1.2 F/p onduleur 5KVA u 1   1 960 000          1 960 000   -                  
10.1.3 F/p tableau électrique métallique saillie 3 rangées 72 modules (y

compris appareillage)
u 1   2 000 000          2 000 000   -                  

10.1.4 F/p tableau électrique tableau ondulé 12 modules (y compris
appareillage)

u 1      400 000             400 000   -                  
10.2 Distribution secondaire

10.2.1 F/p câble TH 3 x 1,5² ml 1 600,00          1 100          1 760 000   100,0% 1 760 000      
10.2.2 F/p câble TH 3x2,5² ml 1 600,00          2 400          3 840 000   100,0% 3 840 000      
10.2.3 F/p câble 3x2,5² U1000 R2V ml 700          1 900          1 330 000   100,0% 1 330 000      
10.2.4 F/p câble 3x4² U1000 R2V ml 160          2 800             448 000   100,0% 448 000         
10.2.5 F/p câble 5x10² U1000 R2V ml 6          7 900               47 400   100,0% 47 400           
10.2.6 F/p câble 5x25² U1000 R2V ml 50        21 500          1 075 000   70,0% 752 500         
10.2.7  TERRE  A 5Ω

10.2.8 F/p prise de terre barrette de coupure y compris ens 1        50 000               50 000   100,0% 50 000           
10.3 Petits appareillages

10.3.1 Prise de courant

10.3.11 F/p prise normal 2P+T u 15          6 000               90 000   -                  
10.3.12 F/p prise normal 2P+T étanche u 6          8 000               48 000   100,0% 48 000           
10.3.13 F/p bloc de prise 2 PC ond +1 PC+normal+1 prise info+1 prise

téléphone
u 10        55 000             550 000   40,0% 220 000         

10.3.2 Interrupteurs

10.3.21 F/p interrupteur  simple U 6          3 400               20 400   -                  
10.3.22 F/p interrupteur  simple étanche U 6        12 000               72 000   -                  
10.3.23 F/p inter va et vient U 10          2 500               25 000   -                  
10.4 Appareils d'éclairage

10.4 Lustreries

10.4.1 F/p de luminaire plafonnier à grille 2x36W 134 cm u 20        69 000          1 380 000   -                  
10.4.2 F/p de réglette étanche 2x36W u 8        49 000             392 000   -                  
10.4.3 F/p de luminaire plafonnier à grille  1x36W u 11        65 000             715 000   -                  
10.4.4 F/p hublot étanche u 5        12 000               60 000   -                  
10.4.5 F/p d’applique lavabo u 2        15 000               30 000   -                  
10.4.6 F/p BAES u 4        35 290             141 160   -                  

     16 683 960   50,92%        8 495 900   

11 SECURITE INCENDIE

11.1 F/p d'équipement y compris alimentation des circuits des commandes

F/p de Tube PVC pour évacuation des eaux

LOT 7   TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE

 TOTAL LOT 8: ASSAINISSEMENT

 TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE



11.1.1 Avertisseur sonore U
11.2 Appareils d'extinction

11.2.1 F/p Extincteur à eau pulvérisée avec additif de 6L accessoire y
compris

U 3      110 000             330 000   -                  
11.2.2 F/p Extincteur à CO2  accessoire y compris U 2      250 000             500 000   -                  
11.3 Signalisation de sécurité -                  
11.3.1 Plan d'évacuationet d'intervention U 2      100 000             200 000   -                  
11.3.2 Divers

       1 030 000   0,0%                     -     

12 TELEPHONE

12.1 F/p d'un autocom U 1      420 000             420 000   -                  
12.2 Equipement -                  
12.2.1 Installation de combinés U 7        13 200               92 400   -                  
12.2.2 INFORMATIQUE + TV -                  
12.2.3 F/p panneau de 24 sorties de marque CISCO u 1      105 000             105 000   -                  
12.2.4 F/p convertisseur amplificateur de signal numérique (DAC) de

marque CISCO
u 1        34 115               34 115   -                  

12.2.5 F/p de rocade U 1          7 000                 7 000   -                  
12.2.6 F/p de câble FTP Catégorie 6, 4 paires ml 300             850             255 000   70,0% 178 500         
12.2.7 Poste TV U 6      120 000             720 000   -                  
12.2.8 Prise TV U 6          5 100               30 600   -                  
12.2.9 Câble TV ml 70             260               18 200   -                  

       1 682 315   10,6%           178 500   

13 CLIMATISATION

13.1 F/p de spilt

13.1.1 split système 1,5CV Marque NASCO/2GR410 U 4      185 000             740 000   50,0% 370 000         
13.1.2  split système 2CV Marque NASCO/2GR410 U 1      249 000             249 000   50,0% 124 500         
13.1.3  split système 3CV Marque NASCO/2GR410 U 6      425 000          2 550 000   50,0% 1 275 000      
13.1.4 câble de liaison unité intérieure/unité extérieure (2,5 mm2 et 4

mm2)
ml 70          4 000             280 000   100,0% 280 000         

13.1.5 Dismatic 20A U 11          7 000               77 000   30,00% 23 100           

       3 896 000   53,20%        2 072 600   

14 LOT14-REVETEMENTS         SCELLES

14.1

14.1.1 - Chape ciment m2 303,41          2 500             758 525   -                  
14.1.2 Grès cérame 40 x 40 m2 303,41        18 000          5 461 380   85,0% 4 642 173      
14.1.4 grès cérame avec système anti-dérapant pour les salles d'eau m² 26        18 000             468 000   -                  

       6 687 905   69,41%        4 642 173   

16

16.2

16.2.1 "Porte iso plane pleine stratifiées 1 battant 0,90 x 220 U 4        89 500             358 000   30,0% 107 400         

16.2.2 "Porte iso plane pleine stratifiées 1 battant 0,70 x 220 U 3        77 000             231 000   30,0% 69 300           
6.3 FERMETURE DE PORTE -                  
6.3.2 Butée de porte U 38          2 000               76 000   -                  

          665 000   26,57%           176 700   

16.3 PLACARDS

16.3.2

avec penderie) m2 21,25        35 000             743 750   30,0% 223 125         
          743 750   30,0%           223 125   

       1 408 750   28,38%           399 825   

17 LOT  17– FAUX PLAFOND

17.1

17.1.2 Enduit repassé sur mur et plafond m2 258             800             206 400   100,0% 206 400         
17.1.3 Faux plafond en staff lisse (couloirs et salles d'eaux) m2 44        16 000             704 000   95,0% 668 800         

          910 400   96,13%           875 200   

18 LOT 18 – PEINTURE - VERNIS

18.2 PEINTURE SUR SUPPORTS NEUFS

18.2.0 Travaux préparatoires ens 1        50 000               50 000   85,0% 42 500           
Travaux interieurs

18.2.1  Peinture vinylique sur murs enduit ciment, béton m2 540          1 700             918 000   85,0% 780 300         
18.2.2   Peinture Glycéro sur plafonds enduit  m2

Travaux extérieurs

18.2.1   Peinture vinylique sur murs enduit ciment, béton m2 287,8          1 700             489 260   -                  
18.3 PEINTURE SUR BOISERIE

18.3.1 Peinture sur boiserie placards menuiserie bois m2 21,25          2 000               42 500   -                  

18.4 Peinture sur boiserie portes et fenetre menuiserie bois m2 74          2 000             148 000   -                  
18.5 Peinture sur ouvrages métalliques

18.5  - Peinture sur garde-corps métallique ml 6          2 000               12 000   -                  

FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFOND STAFF

TOTAL LOT 17 : FAUX PLAFOND

LOT 16- MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE

FOURNITURES ET POSE D’ENSEMBLE PORTES OU FENETRES

     Sous total Portes

- Placards de rangement (4 rangées d’étagères stratifiées

Sous total placards

TOTAL  LOT 16 : MENUISERIE BOIS

 TOTAL LOT 11 :  SECURITE INCENDIE

  TOTAL LOT 12: TELEPHONE

TOTAL LOT 13 : CLIMATISATION

FOURNITURE ET POSE DE   CARREAUX GRESCERAME

  TOTAL  LOT 14: REVETEMENTS SCELLES



18.8 Peinture résine type P3

18.8.1 - Peinture résine sur murs m2

18.8.2 - Peinture résine sur faux-plafond staff m2 302          2 300             694 600   80,0% 555 680         

18.9 - Nettoyage général  de livraison ens. 1        50 000               50 000   -                  

       2 404 360   57,33%        1 378 480   

19  LOT 19 : CHARPENTE

CHARPENTE BOIS

19.1 Pannes bois rouge 12/6 m3 0,98      180 000             176 400   90,0% 158 760         
19.2 Chévron bois rouge 6/5 m4 0,6      180 000             108 000   90,0% 97 200           
19.3 Planches de rive ( bois rouge section 22/3) m5 0,45      180 000               81 000   -                  

19.4 Traitement du bois aux fongicides et insectes m2 202,5          1 500             303 750   100,0% 303 750         

          669 150   83,64%           559 710   

20  LOT 20 : COUVERTURE

 ELEMENT DE COUVERTURE

Toles

20.1 Couverture en bac alu auto- portant 7/10ème m2 248,33        15 000          3 724 950   -                  
BARDAGE

20.3 bardage au frise de bois ml 120          8 000             960 000   -                  

       4 684 950   0,0%                     -     

21  LOT 21 : ABORDS ET ESPACE VERTS

21.3 SIGNALISATION

21.3.1 Mise en place de panneaux de signalisation type standard électrique U 2      150 000             300 000   -                  
          300 000   0,0%                     -     

    86 370 064   62,04%    53 581 042   TOTAL LOT 2

  TOTAL LOT 18: PEINTURE

TOTAL LOT 19: CHARPENTE

 TOTAL LOT 20: COUVERTURE

  TOTAL LOT 21: ABORDS ET ESPACES VERTS


