C A TE P MATTRISE D'CEUVRE - ASSSTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE - BUREAU D'ETUDES
EXPERTISE IMMOBILIERE - ETUDESV.RD. - FORMATION

CABINET D’ASSISTANCE TECHNIQUE
& D'ETUDES DE PROJETS

PROCES -VERBAL
DE RECEPTION DES TRAVAUX

OBJET DES TRAVAUX:
TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUARANTE -HUIT (48) DORTOIRS ET UN (1)
LABORATOIREDANS LE CADRE DU PROJET CEA-CCBAD.

L’an __ DEUX MILLEDIX-HUIT__le (jour) _ 22 (mois) MAI 410 heures 00 mn,
Nous soussigneés :

-M. KONE AMARA.,, représentant de I'UFHB,

-M. KONAN FAUCHARD, représentant du CEA-CCBAD,

-M. KONE NAKLAN AGNES, représentantedu Controleur Budgétaire,
-M. BINI ABO KOUABENAN, représentant du CATEP,

-M. ANVO MICHEL, représentant de KAM SERVICES SARL

En présence de I'entreprise diment convoqué, nous nous sommes transportes sur les lieux pour examiner
et veérifier les travaux exécutés par 1’Entreprise KAM SERVICES PLUS SARL suivant leMarché N°
01/T/CEA-CCBAD/2017 approuvé le 16 novembre 2017 pour un délai d’exécution de deux (02) mois.

La réception est prononcée avec effet a la date du 22 mai 2018 assortie des réserves des travaux suivants :
-reprise de la peinture du faux plafond de la grande salle du laboratoire,

-mettre la fermeture du boitier électrique dans grande salle du laboratoire,

-reprendre de la peinture extérieure du batiment E et F,

-poser les carreaux 2x2 du socle de placard de la chambre 2 (Etage batiment G).

Et ont signé :

Pour I'UFHB Pour le CEA-CCBAD Pour le Controleur Budgétaire

O
““&\(“e’“ /1)
WL/ |
2%, xe ep,/ 3 =
Q@ P JUJU( -
R
Pour le CATEP Pour le KAM SERVICES PLUS SARL
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