
ETAT DE LA PASSATION DES MARCHÉS A LA DATE DU 31 / 07/ 2022 / CEA-CCBAD 

N° Désignation 
Titulaire du 

marché 

Montant du 
marché en 

Euros 

Montant du 
marché en CFA 

TTC/HT 
ETAT D'AVANCEMENT 

Finalisation 
 (Dates probables) Observations / 

Recommandations Date 
démarrage 

Date de fin 

FOURNITURES 

1 

Aménagement du Laboratoire : 
lot 1_fourniture et pose de 
paillasses du laboratoire du 
CEA CCBAD 

 GROUPE ATCHE 15 088,68 9 897 545 TTC  
ANO de l’AFD obtenu le 1er 
avril 2022. 

 

06/04/2022 

 
 

09/05/2022 

 
 
Marché résilié 

2 

Aménagement du Laboratoire : 
lot 2_fourniture et pose de 
cloisons du laboratoire du CEA 
CCBAD 

2R 
CONSTRUCTION 

           22 792,20    14 950 705 TTC Marchés exécuté et payé 

 
16/08/2021 

 
24/09/2021 

 
Achevé 

3 

AON N°OF52/2021 Fourniture 
de petits matériels et 
consommables de laboratoire 
du CEA-CCBAD. 

ECKOLAB WEST 
AFRICA 

           90 902,83    59 628 350 TTC En attente de numérotation 

Délai 
d’exécution 
45 jours 

 En attente de couverture 
budgétaire pour 
numérotation du marché 

4 

AOI N°F241/2021 Equipement 
et installation du laboratoire 
d’extraction et d’analyse du 
projet CEA-CCBAD. 

OCSI CI          315 602,12    205 922 720 TTC En attente de numérotation 

Délai 
d’exécution 
3 mois 

 En attente de couverture 
budgétaire pour 
numérotation du marché 

5 
Fourniture de deux (2) 
véhicules pour les équipes du 
CEA-CCBAD. 

TERACAR 
MOTORS 

           75 462,26    49 500 000 TTC 
Payement effectué, en 
attente de la livraison des 
véhicules 

 
 

28/02/2022 

 
 

14/04/2022 

 
 

Achevé 

6 
Fourniture et pose de clôtures 
grillagées dans la localité de 
Tengrela 

     

Ouvert le 16 décembre AO 
infructueux en instance de 
relance (en attente du 
linéaire exact du Prof 
Johnson) 

Délai 
d’exécution 
30 jours 

 Nous avons mis le Prof 
FALINGUE en relation avec 
un spécialiste du domaine 
dans la région pour avoir 
une idée du linéaire en 
relation avec la dotation 
budgétaire 

7 
Acquisition d’équipements pour 
les partenaires du projet CEA-
CCBAD 

 ETS LA 
PROVIDENCE 4 

ETAGES 
 27 528,48 18 057 500 TTC 

ANO de l’AFD obtenu le 1er 
avril 2022. 

06/04/2022 09/05/2022  
Achevé 

8 

Acquisition de cinq (5) 
ordinateurs portables pour 
l’équipe de coordination du 
projet CEA CCBAD 

  IBI COTE 
D’IVOIRE 

   5 932,59 3.891.525 HT   Marché exécuté  

 

19/ 07/2022 

 
 

03/08/2022 

 
 
Livré le 03 août 2022 

AUTRE SERVICES 



9 

Fourniture d'assurance 
maladie, individuel accident du 
personnel de l'UGP du CEA 
CCBAD 2021 

ASCOMA CI 10 915 7 159 811 TTC Marchés clôturé 

 
01/07/2021 

 
31/12/2021 

 
Achevé 

10 

Fourniture d'assurance 
maladie, individuel accident du 
personnel de l'UGP du CEA 
CCBAD 2022 

ASCOMA CI 16810,55 11 027 000 TTC 
Marché notifié en cours 
d’exécution 

 
01/01/2022 

 
31/12/2022 

 
Achevé 

11 
Fourniture de Carburant pour 
les véhicules et le groupe 
électrogène du CEA CCBAD 

TOTAL CI 4 000 2 623 590TTC Marchés exécuté et payé 

Délai 
d’exécution 
15 jours à 
compter de 
la date du 
virement 

  
 

Achevé 

12 
Fourniture de service 
d'entretien des locaux du CEA 
CCBA 

LAMA ECO 5 488 3 599 945TTC Marchés exécuté et payé 
 

26/11/2021 
 

31/12/2022 
 

Achevé 

13 
Fourniture de service 
d'entretien des splits du CEA 
CCBA 

LAMA ECO 1 799 1 180 000TTC Marchés exécuté et payé 
 

26/11/2021 
 

31/12/2022 
 
Achevé 

14 
Fourniture de service 
d'entretien des photocopieurs 
du CEA CCBA 

IPAB 1 798 1 179 400TTC Marchés exécuté et payé 
 

21/01/2022 
 

11/02/2022 
 
Achevé 

15 

Recrutement de deux 
spécialistes pour 
l'accompagnement en cultures 
hydroponique, écloserie, 
production d'alevins et cultures 
sous serre. 

     
Ouvert le 15/02/2022 
 

Délai 
d’exécution 
30 jours 

 
 

  

Les propositions 
techniques des candidats 
sont en train d’être évalués 
par un collège 
d’évaluateurs. Voir les 
Profs CHERIF et BIDIE  

16 
Fourniture de service de 
maintenance des climatiseurs 
des centre CEA-CCBAD 

LOGISTIQUE 
CONSEIL 

                           
             8.697 

 
5. 705.000HT En cours 

09/08/2022 08/08/2023 Bon de commande signé 
marché en cours 
d’exécution 

17 
Fourniture de service 
d’assurance des véhicules du 
projet CEA-CCBAD 

SUNU 
ASSURANCE 

            4.368 2.865.358HT Etape de lancement  

01/09/2022 31/08/2023  Bon de commande en 
cours d’élaboration  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

18 

Fourniture de service d’audit 
comptable et financier de 
l’exercice 2021 du projet CEA-
CCBAD 

2K CONSULTIN / 
PYMARIS SARL 

9 039 5 929 500 
Marchés exécutés en cours 
de paiement 

 
14/02/2022 

 
08/03/2022 

  
Achevé 

 



 

 


